Информация АО «Стойленский ГОК», подлежащая раскрытию, 
в сфере электроэнергетики (сетевые организации) за ноябрь 2024 года.
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)
	Заявленный в годовой график срок ремонта
	Выделенный в годовом графике срок ремонта
	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта.

	
	кол-во дней
	Начало (дата)
	Окончание (дата)
	кол-во дней
	Начало (дата)
	Окончание (дата)
	
	

	январь

	1. ГПП-14 Т-1
63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	09.01.2024
	31.01.2024
	-
	-
	-
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	Акт №18-4 от 25.01.2024 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов

	февраль

	1. ГПП-14 Т-1
63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	09.01.2024
	31.01.2024
	-
	-
	-
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	Акт №18-23 от 22.02.2024 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов

	2. ГПП-14 Т-2
63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	01.02.2024
	29.02.2024
	-
	-
	-
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	3. ГПП-15 Т-2
10000 кВА, 110/6
	4  дня в течение  месяца
	01.02.2024
	29.02.2024
	3 дня в течение  месяца
	19.02.2024
	21.02.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	 

	март

	1. ГПП-14 Т-1
63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	09.01.2024
	31.01.2024
	3 дня в течение  месяца
	11.03.2024
	13.03.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	2. ГПП-14 Т-2
63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	01.02.2024
	29.02.2024
	3 дня в течение  месяца
	11.03.2024
	13.03.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	3. ГПП-06 Т-7
25000 кВА, 110/35/6
	6 дней в течение месяца
	01.03.2024
	29.03.2024
	6 дней в течение месяца
	13.03.2024
	18.03.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	 

	4. ГПП-11 Т-1
40000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	01.03.2024
	29.03.2024
	4 дня в течение  месяца
	26.02.2024
	29.02.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	 

	5. ГПП-15 Т-1
10000 кВА, 110/6
	4  дня  в течение месяца
	01.03.2024
	29.03.2024
	6 дней в течение месяца
	06.03.2024
	11.03.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	 

	апрель

	1. ГПП-05 Т-2
32000 кВА, 110/10


	5 дней в течение  месяца


	01.04.2024
	27.04.2024
	4 дня в течение  месяца
	08.04.2024
	11.04.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2  часа
	

	2. ГПП-05 Т-3
16000 кВА, 110/6
	5 дней в течение  месяца
	01.04.2024
	27.04.2024
	4 дня в течение  месяца
	22.04.2024
	25.04.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	3. ГПП-06 Т-1
16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.04.2024
	27.04.2024
	6 дней в течение месяца
	12.04.2024
	17.04.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа 
	

	4. ГПП-06 Т-3
10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	01.04.2024
	27.04.2024
	5 дней в течение месяца
	04.04.2024
	08.04.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	май

	1. ГПП-05 Т-4
16000 кВА, 110/6
	5 дней в течение месяца
	02.05.2024
	31.05.2024
	5 дней в течение месяца
	17.05.2024
	21.05.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа    
	

	2. ГПП-09 Т-1
15000 кВА, 110/6
	5 дней в течение месяца
	02.05.2024
	31.05.2024
	6 дней в течение месяца
	17.05.2024
	22.05.2024
	текущий
ремонт, 
А.Г. - 2 часа   
	

	3. ГПП-12 Т-2
40000кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	02.05.2024
	31.05.2024
	5 дней в течение месяца
	24.05.2024
	28.05.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	4. ГПП-11 Т-2
40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца 
	02.05.2024
	31.05.2024
	5 дней в течение месяца
	16.05.2024
	20.05.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	5. ВЛ-110 кВ ф.6 "Губкин-330" 
	10 дней в течение месяца
	02.05.2024
	31.05.2024
	5 дней в течение месяца
	17.05.2024
	21.05.2024
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа  
	

	6. ВЛ-110 кВ ф.10 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-15, ГПП-12   
	8 дней в течение месяца 
	02.05.2024
	31.05.2024
	5 дней в течение месяца
	24.05.2024
	28.05.2024
	текущий   ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа 
	

	7. ВЛ-110 кВ №1            ф. 5 до  ГПП-06             
	8 дней в течении месяца 
	02.05.2024
	31.05.2024
	6 дней в течение месяца
	24.05.2024
	29.05.2024
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа 
	

	июнь

	1. ГПП-05 Т-1
32 000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	03.06.2024
	28.06.2024
	7 дней в течение месяца
	07.06.2024
	13.06.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа
	 

	2. ГПП-06 Т-5
16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	03.06.2024
	28.06.2024
	
	
	
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа
	Акт №18-51 от 24.06.2024 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов

	3. ГПП-10 Т-1
10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца 
	03.06.2024
	28.06.2024
	5 дней в течение месяца


	17.06.2024
	21.06.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	 

	4. ГПП-12  Т-1
40000кВА, 110/6
	6 дней в течении месяца 
	03.06.2024
	28.06.2024
	5 дней в течение месяца
	14.06.2024
	18.06.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа
	 

	5. ВЛ-110 кВ ф.22 п/ст "Старый Оскол"-500 
	10 дней в течение месяца 
	03.06.2024
	28.06.2024
	6 дней в течение месяца
	21.06.2024
	26.06.2024
	текущий    ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа  
	 

	6. ВЛ-110 кВ ф. 20 п/ст "Старый Оскол"-500 
	10 дней  в течение месяца
	03.06.2024
	28.06.2024
	6 дней в течение месяца
	14.0.6.2024
	19.06.2024
	текущий    ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа  
	 

	июль

	1. ГПП-06 Т-2
16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.07.2024
	31.07.2024
	5 дней в течение месяца 
	25.07.2024
	29.07.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2  часа
	

	2. ГПП-06  Т-6
16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.07.2024
	31.07.2024
	5 дней в течение месяца 
	28.06.2024
	02.07.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2  часа
	

	3. ГПП-07 Т-2
40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца 
	01.07.2024
	31.07.2024
	 
	 
	 
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа
	Акт №18-103 от 24.07.2024 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов

	4. ГПП-09 Т-2
16000 кВА, 110/6
	5 дней в течение месяца 
	01.07.2024
	31.07.2024
	6 дней в течение месяца 
	19.07.2024
	24.07.2024
	текущий   ремонт,
А.Г. - 2 часа   
	

	5. ГПП-10 Т-2
10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца 
	01.07.2024
	31.07.2024
	5 дней в течение месяца 


	20.07.2024
	23.07.2024
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа
	

	6. ВЛ-110 кВ ф.19 п/ст "Старый Оскол"-500 
	10 дней в течение месяца
	01.07.2024
	31.07.2024
	6 дней в течение месяца 


	19.07.2024
	24.07.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2  часа
	

	7. ВЛ-110 кВ ф. 11 п/ст "Старый Оскол"-500 ГПП-12, ГПП-15
	8 дней в течение месяца
	01.07.2024
	31.07.2024
	6 дней в течение месяца


	26.07.2024
	31.07.2024
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа
	

	август

	1. ГПП-06 Т-4
10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	01.08.2024
	30.08.2024
	6 дней в течение месяца
	16.08.2024
	21.08.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа
	

	2. ГПП-07 Т-4
63000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.08.2024
	30.08.2024
	6 дней в течение месяца
	02.08.2024
	07.08.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа
	

	3. ВЛ-110 кВ ф. 5  "Губкин-330" 
	8 дней в течение месяца
	01.08.2024
	30.08.2024
	5 дней в течение месяца
	19.07.2024
	23.07.2024
	текущий   ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа 
	

	4. ВЛ-110 кВ ф. 21 п/ст "Старый Оскол"-500 
	8 дней в течение месяца
	01.08.2024
	30.08.2024
	5 дней в течение месяца
	16.08.2024
	20.08.2024
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа 
	

	5. ВЛ-110 кВ №2            ф. 6 до ГПП-06
	8  дней в течение месяца 


	01.08.2024
	30.08.2024
	5 дней в течение месяца
	19.08.2024
	23.08.2024
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г. - 2 часа 
	

	сентябрь

	1. ГПП-07 Т-3
63000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	02.09.2024
	30.09.2024
	 
	 
	 
	текущий ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	Акт №10/18-239 от 23.09.2024 техничского обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов

	октябрь

	1. ГПП-06 Т-8
25000 кВА, 110/35/6
	6 дней в течение месяца
	01.10.2024
	31.10.2024
	5 дней в течение месяца
	18.10.2024
	22.10.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	2. ГПП-07 Т-1
40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.10.2024
	31.10.2024
	5 дней в течение месяца
	14.10.2024
	18.10.2024
	текущий  ремонт,
А.Г. - 2 часа  
	

	ноябрь

	1. ВЛ-110 кВ ф.10, ф.11 п/ст «Старый Оскол-500»
	86  дней 
	01.10.2024
	31.12.2024
	30 дней в течение месяца
	01.11.2024
	30.11.2024
	капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом проведения КР оборудования ЦСП
	Выполнение работ производится  в соответствии  с графиком производства работ (приложение №2 к договору ДГ-2010-10836-05-24 от 06.09.2024) 


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям:
- Свободного объема трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше нет;

В АО "Стойленский ГОК" отсутствуют инвестиционные программы (проекты), реализуемые с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы).

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций размещена на сайте организации по адресу: https://sgok.nlmk.com/ru/about/documents/technological-connection/
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно реализована посредством официального сайта организации: https://energy.nlmk.com/
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:

- лица, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц отсутствуют.

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя:
- у АО «Стойленский ГОК» отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенный с производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии.
