Приложение 1

Информация АО «Стойленский ГОК», подлежащая раскрытию, в сфере электроэнергетики (сетевые организации) за ноябрь 2020 года.
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)
	Заявленный в годовой график срок ремонта
	Выделенный в годовом графике срок ремонта
	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта.

	
	кол-во дней
	Начало (дата)
	Окончание (дата)
	кол-во дней
	Начало (дата)
	Окончание (дата)
	
	

	Январь 

	1. ГПП-14 Т-1             63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	09.01.2020
	31.01.2020
	-
	-
	-
	текущий ремонт Т-1, 
А.Г. - 2 часа  
	Перенос ремонта на февраль. Акт технического обследования  №26/1.09-029 от 22.01.2020 прилагается

	Февраль 

	1. ГПП-14 Т-1             63000 кВА, 110/10
	6 дней в течение  месяца
	09.01.2020
	31.01.2020
	6
	30.01.2020
	04.02.2020
	текущий ремонт Т-1, 
А.Г. - 2 часа  
	 

	2. ГПП-14 Т-2             63000 кВА, 110/10
	6  дней в течение  месяца
	03.02.2020
	28.02.2020
	6
	29.01.2020
	03.02.2020
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа  
	

	Март

	1. ГПП-11 Т-1             40000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	02.03.2020
	31.03.2020
	6
	16.03.2020
	21.03.2020
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа  
	 

	Апрель

	1. ГПП-05 Т-2     16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение  месяца
	01.04.2020
	30.04.2020
	4
	13.04.2020
	16.04.2020
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	В ходе реконструкции 
Т-2 16000 кВа заменен на трансформатор мощностью 32000 кВА (октябрь 
2019 года)

	2.ГПП-05 Т-3       16000 кВА, 110/6
	5  дней в течение  месяца
	01.04.2020
	30.04.2020
	3
	20.04.2020
	22.04.2020
	текущий ремонт Т-3,    А.Г.  - 2 часа  
	 

	3.ГПП-04 Т-1                       10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца 
	01.04.2020
	30.04.2020
	4 
	 
	 
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа  
	Демонтирован в апреле 2020г. (Приказ о ликвидации 
основных средств №324 
от 29.04.2020г)

	4.ГПП-06 Т-1                     16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.04.2020
	30.04.2020
	4
	13.04.2020
	16.04.2020
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г. - 2 часа 
	 

	5.ГПП-06 Т-3                        10000 кВА, 110/6
	4  дня в течение месяца
	01.04.2020
	30.04.2020
	3
	06.04.2020
	08.04.2020
	текущий  ремонт Т-3,    А.Г.  - 2 часа  
	 

	Май

	1. ГПП-05 Т-4       16000 кВА, 110/6
	5 дней в течение месяца
	06.05.2020
	29.05.2020
	5
	18.05.2020
	22.05.2020
	текущий ремонт Т-4,    А.Г.- 2 часа    
	

	2. ГПП-09 Т-1     15000 кВА, 110/6
	5 дней в течение месяца
	06.05.2020
	29.05.2020
	3
	25.05.2020
	27.05.2020
	текщий ремонт Т-1,    А.Г. - 2 часа   
	

	3. ГПП-12   Т-2     40000кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	06.05.2020
	29.05.2020
	3
	18.05.2020
	20.05.2020
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа  
	

	4.ГПП-03 Т-1                         25000 кВА, 110/35/6
	5  дней в течение месяца
	06.05.2020
	29.05.2020
	3
	25.05.2020
	27.05.2020
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г. - 2 часа  
	

	5. ГПП-04 Т-2   10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца 
	06.05.2020
	29.05.2020
	
	
	
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа  
	"Демонтирован в апреле 2020г. (Приказ о ликвидации 

основных средств №324 

от 29.04.2020г)"

	6.ВЛ-110 кВ №1 яч.12 "Губкин-330" 
	10  дней в течение месяца
	06.05.2020
	29.05.2020
	основных средств №324 
	
	
	
	

	7.ВЛ-110 кВ ф.10 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-02, ГПП-04, ГПП-15,   ГПП-12   
	8 дней в течение месяца 
	06.05.2020
	29.05.2020
	от 29.04.2020г)"
	
	
	
	

	8.ВЛ-110 кВ №1            ф. 5 до  РЛ-1               ГПП-03, ГПП-06             
	8  дней в течении месяца 
	06.05.2020
	29.05.2020
	
	
	
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа  
	Акт №18/1.09-218а от 28.05.2020г.

	Июнь

	1.ГПП-05 Т-1                     16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.06.2020
	30.06.2020
	5
	22.06.2020
	26.06.2020
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	5

	2. ГПП-06 Т-5            16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.06.2020
	30.06.2020
	5
	26.06.2020
	30.06.2020
	текущий  ремонт Т-5,    А.Г.  - 2 часа
	5

	3.ГПП-10 Т-1                      10000 кВА, 110/6
	4  дня в течение месяца 
	01.06.2020
	30.06.2020
	2
	22.06.2020
	23.06.2020
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа  
	2

	4. ГПП-12  Т-1  40000кВА, 110/6
	6  дней в течении месяца 
	01.06.2020
	30.06.2020
	6
	24.06.2020
	29.06.2020
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	6

	5.ВЛ-110 кВ ф.22 п/ст "Старый Оскол"-500 
	10 дней в течение месяца 
	01.06.2020
	30.06.2020
	10
	17.06.2020
	26.06.2020
	капитальный   ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа  
	10

	6.ВЛ-110 кВ ф. 20           п/ст "Старый Оскол"-500 
	10 дней  в течение месяца
	01.06.2020
	30.06.2020
	10
	10.06.2020
	19.06.2020
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа  
	10

	Июль

	1.ГПП-07 Т-2                      40000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца 
	01.07.2020
	31.07.2020
	5
	03.07.2020
	07.07.2020
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	

	2.ГПП-09 Т-2     16000 кВА, 110/6
	5  дней в течение месяца 
	01.07.2020
	31.07.2020
	4
	06.07.2020
	09.07.2020
	капитальный  ремонт Т-2,    А.Г. - 2 часа   
	

	3.ГПП-10 Т-2                    10000 кВА, 110/6
	4  дня в течение месяца 
	01.07.2020
	31.07.2020
	4
	07.07.2020
	10.07.2020
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	

	4.ГПП-03 Т-2                           25000 кВА, 110/35/6
	5  дней в течение месяца
	01.07.2020
	31.07.2020
	3
	06.07.2020
	08.07.2020
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г. - 2 часа 
	

	5.ГПП-06 Т-2                        16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.07.2020
	31.07.2020
	-
	-
	-
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	Перенос ремонта на август . Акт технического обследования  №18/1.09-274 от 24.07.2020  прилагается

	6 ГПП-06  Т-6                       16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.07.2020
	31.07.2020
	3
	27.07.2020
	29.07.2020
	текущий  ремонт Т-6,    А.Г.  - 2  часа
	

	7.ВЛ-110 кВ ф.19 п/ст "Старый Оскол"-500 
	10 дней в течение месяца
	01.07.2020
	31.07.2020
	7
	22.07.2020
	27.07.2020
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа  
	

	8.ВЛ-110 кВ ф. 11 п/ст "Старый Оскол"-500  
	8 дней в течение месяца
	01.07.2020
	31.07.2020
	5
	23.07.2020
	28.07.2020
	капитальный  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	

	Август

	1. ГПП-06 Т-2
16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	5
	27.08.2020
	31.08.2020
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	 

	2.ГПП-02 Т-2                       16000 кВА, 110/10 
	5 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	-
	-
	-
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	Демонтирован в апреле 2020г. (Приказ о ликвидации 
основных средств №324 
от 29.04.2020г)

	3.ГПП-06 Т-4
10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	4
	11.08.2020
	14.08.2020
	текущий  ремонт Т-4,    А.Г.  - 2 часа
	 

	4.ГПП-07 Т-4
40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	4
	24.08.2020
	27.08.2020
	текущий  ремонт Т-4,    А.Г.  - 2 часа
	 

	5.ВЛ-110 кВ ф. 13  "Губкин-330" 
	8 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	-
	-
	-
	капитальный  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	Перенос ремонта на сентябрь. Акт технического обследования  №18/1.09-308 от 25.08.2020  прилагается

	6. ГПП-06 Т-2
16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	5
	27.08.2020
	31.08.2020
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	

	7.ГПП-02 Т-2                       16000 кВА, 110/10 
	5 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	-
	-
	-
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	

	Сентябрь

	1.ГПП-07 Т-3                      40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.09.2020
	30.09.2020
	-
	-
	-
	капитальный ремонт Т-3,    А.Г.  - 2  часа
	Перенос ремонта на октябрь. Подрядная организация находится на восстановительных работах  КСМД 

	2.ГПП-02 Т-1                        16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.09.2020
	30.09.2020
	-
	-
	-
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	Демонтирован в апреле 2020г. (Приказ о ликвидации 
основных средств №324 
от 29.04.2020г)

	3.ВЛ-110 кВ ф. 13  "Губкин-330" 
	8 дней в течение месяца
	03.08.2020
	31.08.2020
	-
	-
	-
	капитальный  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	Перенос ремонта на 2021. Акт  №18/1.09-218 а от 28.05.2020  прилагается

	4.ВЛ-110 кВ ф. 21 п/ст "Старый Оскол"-500 
	8 дней в течение месяца
	01.09.2020
	30.09.2020
	5
	25.09.2020
	29.09.2020
	капитальный ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	 

	5.ВЛ-110 кВ №2            ф. 6 до  РЛ-2          ГПП-03, ГПП-06
	8  дней в течение месяца 
	01.09.2020
	30.09.2020
	6
	18.09.2020
	23.09.2020
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	 

	Октябрь

	1.ГПП-07 Т-3                      40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.09.2020
	30.09.2020
	5
	16.10.2020
	20.10.2020
	капитальный ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	 

	1.ГПП-07 Т-1                    40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.10.2020
	30.10.2020
	4
	26.10.2020
	29.10.2020
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа  
	 


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям:






- Свободного объема трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше нет;
В АО "Стойленский ГОК" отсутствуют инвестиционные программы (проекты), реализуемые с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы).
Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций размещена на сайте организации по адресу: 


https://sgok.nlmk.com/ru/about/documents/?apply_filter=Y&documents_filter%5Bkeywords%5D=&documents_filter%5Bsection%5D=2379&documents_filter%5Byear%5D=&documents_filter%5Bperiod%5D=
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно реализована посредством официального сайта организации:


https://sgok.nlmk.com/ru/responsibility/energy-efficiency/connection/
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:
- лица, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц отсутствуют.

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя:
- у АО «Стойленский ГОК» отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенный с производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии.
