Информация АО «Стойленский ГОК», подлежащая раскрытию, в сфере электроэнергетики (сетевые организации) за октябрь 2019 года.
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)
	Заявленный в годовой график срок ремонта
	Выделеный в годовом графике срок ремонта
	Примечания: вид ремонта аварийная готовность и т.д.
	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта.

	
	кол-во дней
	Начало (дата)
	Окончание (дата)
	кол-во дней
	Начало (дата)
	Окончание (дата)
	
	

	март

	1. ГПП-11 Т-1             40000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	04.03.2019
	29.03.2019
	6
	06.03.2019
	11.03.2019
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	

	2. ГПП-14 Т-1             63000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	04.03.2019
	29.03.2019
	-
	-
	-
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	Перенос ремонта на апрель. Акт технического обследования  №18/1.09-148 от 22.03.2019 прилагается

	апрель

	1. ГПП-05 Т-2     16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.04.2019
	30.04.2019
	4
	15.04.2019
	18.04.2019
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	

	2.ГПП-05 Т-3       16000 кВА, 110/6
	5  дней в течение месяца
	01.04.2019
	30.04.2019
	5
	19.04.2019
	23.04.2019
	текущий ремонт Т-3,    А.Г.  - 2 часа
	

	3. ГПП-14 Т-2             63000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	01.04.2019
	30.04.2019
	-
	-
	-
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	Перенос ремонта на май . Акт технического обследования  №18/1.09-210 от 24.04.2019 прилагается

	4.ГПП-04 Т-1                       10000 кВА, 110/6
	4  дня в течение месяца
	01.04.2019
	30.04.2019
	5
	29.03.2019
	02.04.2019
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	

	5.ГПП-06 Т-1                     16000 кВА, 110/10
	5  дней в течение месяца
	01.04.2019
	30.04.2019
	4
	29.03.2019
	01.04.2019
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	

	6.ГПП-06 Т-3                        10000 кВА, 110/6
	4  дня в течение месяца
	01.04.2019
	30.04.2019
	3
	22.04.2019
	24.04.2019
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г. - 2 часа
	

	май

	1.ГПП-05 Т-4       16000 кВА, 110/6
	5  дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	6
	29.05.2019
	03.06.2019
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	

	2.ГПП-09 Т-1     15000 кВА, 110/6
	5  дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	5
	10.05.2019
	14.05.2019
	текущий ремонт Т-4,    А.Г.- 2 часа
	

	3.  ГПП-12   Т-2     40000кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	3
	13.05.2019
	15.05.2019
	текщий ремонт Т-1,    А.Г. - 2 часа
	

	4.ГПП-03 Т-1                         25000 кВА, 110/35/6
	5  дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	4
	10.05.2019
	13.05.2019
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	


	5. ГПП-04 Т-2   10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	2
	20.05.2019
	21.05.2019
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г. - 2 часа
	

	6.ВЛ-110 кВ №1 яч.12               "Губкин-330" до ГПП-03, ГПП-06
	10   дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	4
	17.05.2019
	20.05.2019
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	

	7.ВЛ-110 кВ №1 до  РЛ-1 ГПП-03, ГПП-06 , ГПП-15
	8   дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	3
	20.05.2019
	22.05.2019
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	

	8.ВЛ-110 кВ №2 яч.10 п/ст "Старый Оскол"-500 до                 ГПП-02, ГПП-04, ГПП-15,   ГПП-12
	8   дней в течение месяца
	06.05.2019
	31.05.2019
	5
	23.05.2019
	27.05.2019
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	

	июнь

	1.ГПП-05 Т-1                     16000 кВА, 110/10
	5  дней в течение месяца
	03.06.2019
	28.06.2019
	3
	17.06.2019
	19.06.2019
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	 

	2. ГПП-06 Т-5            16000 кВА, 110/10
	5  дней в течение месяца
	03.06.2019
	28.06.2019
	3
	19.06.2019
	21.06.2019
	текущий  ремонт Т-5,    А.Г.  - 2 часа
	 

	3.ГПП-10 Т-1                      10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	03.06.2019
	28.06.2019
	2
	24.06.2019
	25.06.2019
	текущий ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	 

	4. ГПП-12  Т-1  40000кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	03.06.2019
	28.06.2019
	4
	21.06.2019
	24.06.2019
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа
	 

	5.ВЛ-110 кВ №1 яч.22 п/ст "Старый Оскол"-500 до                   ГПП-07, ГПП-11
	10   дней в течение месяца
	03.06.2019
	28.06.2019
	7
	29.05.2019
	04.06.2019
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	 

	6.ВЛ-110 кВ №3 яч.20 п/ст "Старый Оскол"-500 до                      ГПП-07, ГПП-11
	10 дней в течение месяца
	03.06.2019
	28.06.2019
	6
	29.05.2019
	03.06.2019
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	 

	июль

	1.ГПП-07 Т-2                      40000 кВА, 110/6
	6  дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	5
	26.07.2019
	30.07.2019
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	 

	2.ГПП-09 Т-2     16000 кВА, 110/6
	5  дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	5
	19.07.2019
	23.07.2019
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г. - 2 часа
	 

	3.ГПП-10 Т-2                    10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	3
	22.07.2019
	24.07.2019
	текущий ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	 

	4.ГПП-03 Т-2                           25000 кВА, 110/35/6
	5  дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	5
	28.06.2019
	02.07.2019
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г. - 2 часа
	 

	5.ГПП-06 Т-2                        16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	5
	01.07.2019
	05.07.2019
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2  часа
	 

	6 ГПП-06  Т-6                       16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	5
	12.07.2019
	16.07.2019
	текущий  ремонт Т-6,    А.Г.  - 2  часа
	 

	7.ВЛ-110 кВ №4 яч.19 п/ст "Старый Оскол"-500 до                    ГПП-07, ГПП-05,            ГПП-09, ГПП-10
	10 дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	4
	22.07.2019
	25.07.2019
	текущий ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	 

	8.ВЛ-110 кВ №1 яч.11 п/ст "Старый Оскол"-500 до                   ГПП-02, ГПП-04,  ГПП-15, ГПП-12
	8 дней в течение месяца
	01.07.2019
	31.07.2019
	5
	18.07.2019
	22.07.2019
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа
	 

	август

	1.ГПП-02 Т-2                       16000 кВА, 110/10 
	5 дней в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	4
	27.08.2019
	30.08.2019
	текущий  ремонт Т-2,    А.Г.  - 2 часа
	

	2.ГПП-06 Т-4                        10000 кВА, 110/6
	4 дня в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	2
	19.08.2019
	20.08.2019
	текущий  ремонт Т-4,    А.Г.  - 2 часа
	

	3.ГПП-07 Т-4                   40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	4
	16.08.2019
	19.08.2019
	текущий  ремонт Т-4,    А.Г.  - 2 часа
	

	4.ВЛ-110 кВ №2 яч.13  "Губкин-330" до ГПП-03, ГПП-06
	8 дней в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	4
	19.08.2019
	22.08.2019
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	

	5.ВЛ-110 кВ №2 яч.21 п/ст "Старый Оскол"-500 до                      ГПП-07, ГПП-05,                                                   ГПП-09,ГПП-10
	8 дней в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	-
	-
	-
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	Перенос ремонта на сентябрь.              Акт технического обследования  №18/1.09-457 от 23.08.2019 прилагается 

	6.ВЛ-110 кВ №2 до  РЛ-2 ГПП-03, ГПП-06,    ГПП-15           
	8   дней в течение месяца 
	01.08.2019
	30.08.2019
	5
	22.08.2019
	26.08.2019
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	

	сентябрь

	1.ГПП-07 Т-3                      40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	02.09.2019
	30.09.2019
	4
	09.09.2019
	12.09.2019
	текущий ремонт Т-3,    А.Г.  - 2 часа  
	 

	2.ГПП-02 Т-1                        16000 кВА, 110/10
	5 дней в течение месяца
	02.09.2019
	30.09.2019
	5
	30.08.2019
	03.09.2019
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа 
	 

	3.ВЛ-110 кВ №2 яч.21 п/ст "Старый Оскол"-500 до                      ГПП-07, ГПП-05,                                                   ГПП-09,  ГПП-10
	8 дней в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	-
	-
	-
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	Перенос ремонта на октябрь.              Акт технического обследования  №18/1.09-508 от 23.09.2019 прилагается 

	октябрь

	1.ГПП-07 Т-1                    40000 кВА, 110/6
	6 дней в течение месяца
	01.10.2019
	31.10.2019
	4
	07.10.2019
	10.10.2019
	текущий  ремонт Т-1,    А.Г.  - 2 часа  
	 

	2.ВЛ-110 кВ №2 яч.21 п/ст "Старый Оскол"-500 до                      ГПП-07, ГПП-05,                                                   ГПП-09,  ГПП-10
	8 дней в течение месяца
	01.08.2019
	30.08.2019
	5
	18.10.2019
	22.10.2019
	текущий  ремонт ВЛ,    А.Г.  - 2 часа 
	 


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям:






- Свободного объема трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше нет;

- 25.04.2019 от ПАО «МТС» поступила заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Стойленский ГОК» напряжением 0,4 кВ, максимальная мощность энергопринимающих устройств – 2 кВт. Заключен Договор №1 от 24.05.2019 Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В настоящее время выполняются мероприятий по технологическому присоединению.

- 30.05.2019 от ИП ГКФХ ИП ГКФХ Яценко С. Н. поступила заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Стойленский ГОК» напряжением 0,4 кВ, максимальная мощность энергопринимающих устройств – 80 кВт. Заключен Договор №2 от 19.06.2019 Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В настоящее время выполняются мероприятий по технологическому присоединению.
- В АО "Стойленский ГОК" отсутствуют инвестиционные программы (проекты), реализуемые с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы).

- Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых

источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя: у АО «Стойленский ГОК» отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенный с производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии.
